Принято
Педагогическим советом №
МБОУ СОШ №50 г. Пензы

Протокол от

Утверждаю
Директор МБОУ СОШ №50 г. Пензы

Ю.В. Жарко
Приказ от

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 50 Г. ПЕНЗЫ

Подписан: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 50 Г. ПЕНЗЫ
DN: C=RU, S=Пензенская область, STREET="ул. Докучаева, д.20", L=Пенза, T=Директор, O=МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 50 Г. ПЕНЗЫ, ОГРН=1025801209939, СНИЛС=004772707040, OID.1.2.643.100.4=5835001966, ИНН=583502504121, E=buh-plus@bk.ru, G=Юлия Владимировна, SN=Жарко, CN=МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 50 Г. ПЕНЗЫ
Основание: я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью
Местоположение: место подписания
Дата: 2023.02.03 11:56:19+03'00'
Foxit Reader Версия: 10.1.1

Дорожная карта мероприятий по обеспечению перехода на обновленные ФГОС НОО, ФГОС ООО в 2022 -2023 учебном году

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Результат
Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО			
1.	Создание рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО в 2022-2023 учебном году	Сентябрь 2022 года	Приказ о создании рабочих групп по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС НОО. Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС ООО
2.	Проведение общешкольного родительского собрания, посвященного переходу на новые ФГОС НОО и ООО в 2022-2023 уч. году	Сентябрь 2022 года	Протокол общешкольного родительского собрания, посвященного переходу на новые ФГОС НОО и ООО 2022-2023 уч. году
3.	Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательной организации и родителей обучающихся	В течение учебного года в соответствии с графиком	Аналитические отчеты замдиректора по УВР и ВР о проведенных просветительских мероприятиях Пакет информационно-методических материалов Разделы на сайте ОО
4.	Анализ имеющихся в образовательной	Август 2022 года	Аналитическая записка об оценке условий

	организации условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО и ООО в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО		образовательной организации с учетом требований новых ФГОС НОО и ООО
5.	Анализ соответствия материально-технической базы образовательной организации для реализации ООП НОО и ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда	Октябрь-ноябрь 2021 – июнь 2022 года	Аналитическая записка об оценке материально-технической базы реализации ООП НОО и ООО, приведение ее в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО
6.	Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации новых ФГОС НОО и ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников	Август 2021 - февраль 2022	Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации новых ФГОС НОО и ООО. Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников
7.	Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО и ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО и ООО	Октябрь 2021 – март 2022 года	Аналитическая справка замдиректора по УВР. Аналитическая справка замдиректора по ВР

8.	Разработка и реализация моделей сетевого взаимодействия образовательной организации и учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, средних специальных и высших учебных заведений, учреждений культуры, обеспечивающих реализацию ООП НОО и ООО в рамках перехода на новые ФГОС НОО и ООО	Октябрь 2021 - май 2022 года	Модели сетевого взаимодействия Договоры о сетевом взаимодействии
9.	Обеспечение координации сетевого взаимодействия участников образовательных отношений по реализации ООП НОО и ООО в рамках перехода на новые ФГОС НОО и ООО	В течение года	Пакет документов по сетевому взаимодействию
Нормативно-правовое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО			
10.	Формирование банка данных нормативно - правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение года	Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО и ФГОС ООО
11.	Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС ООО	В течение года	Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФГОС ООО

12.	Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО и ФГОС ООО	Сентябрь 2021 – апрель 2022 года	Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО
13.	Приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО должностных инструкций работников образовательной организации	До 01.09.2022	Должностные инструкции
14.	Разработка на основе примерной основной образовательной программы НОО основной образовательной программы НОО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО	До 01.09.2022	Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы НОО. Основная образовательная программа НОО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД
16.	Утверждение основных образовательных программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, программы коррекционной работы ООО, на заседании педагогического совета	До 01.09.2022	Протокол заседания педагогического совета. Приказ об утверждении образовательных программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, программы коррекционной работы ООО

17.	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1-4 по ФГОС НОО на 2022/23 учебный год	До 01.09.2022 года	Учебный план НОО. План внеурочной деятельности НОО.
18.	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 5 классов по ФГОС ООО на 2022/23 учебный год	До 01.09.2022 года	Учебный план ООО. План внеурочной деятельности ООО
19.	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1 классов на 2022-23 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО	До 01.09.2022 года	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-4 классов
20.	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 5 классов на 2022/23 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГО ООО	До 01.09.2022 года	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 5-9 -ых классов

21.	Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО	До 01.09.2022 года	Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. Протокол педсовета об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО
Научно-методическое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО			
22.	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	До 01.09.2022 года	План методической работы. Приказ об утверждении плана методической работы
23.	Участие в федеральных, региональных семинарах, вебинарах, совещаниях, конференциях по вопросам введения и реализации обновленного ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение года	Приказы об организации участия Сертификаты Материалы конференций

24.	Корректировка плана методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации с ориентацией на проблемы перехода на ФГОС НОО и ООО	До 01.09.2022 года	План методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации
25.	Изучение нормативных документов по переходу на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО педагогическим коллективом	В течение учебного года в соответствии с планами ШМО,	Планы работы ШМО. Протоколы заседаний ШМО
26.	Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО	В течение года	План работы методического совета образовательной организации. Планы работы ШМО. Аналитическая справка замдиректора по УВР
27.	Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение года	План работы педагога-психолога. Аналитическая справка замдиректора по УВР
28.	Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО	В течение года	Пакет методических материалов по теме реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО

29.	Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП ООО по новому ФГОС ООО	До 1 сентября 2022 года	Пакет методических материалов по теме реализации ООП ООО по новому ФГОС ООО
30.	Формирование плана ВШК в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО	До 1 сентября 2022 года	План ВШК на учебный год. Аналитические справки по итогам ВШК
31.	Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях перехода на новые ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО	До 1 сентября 2022 года	План функционирования ВСОКО на учебный год. Аналитические справки по результатам ВСОКО
Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО			
32.	Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	До 1 сентября 2022 года	Аналитическая справка замдиректора по УВР
33.	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	Январь 2022 года	Аналитическая справка замдиректора по УВР

34.	Подготовка педагогических и управленческих кадров к переходу на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО	В течение года	План курсовой подготовки с охватом в 100 процентов педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО. Аналитическая справка замдиректора по УВР
35.	Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год	До 1 сентября 2022 года	Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год
Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО			
36.	Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО в 2022-2023 учебном году	В течение года	Сайт образовательной организации Пакет информационно-методических материалов

37.	Информирование родительской общественности о переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО в 2022-2023 учебном году	В течение года	Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации
38.	Изучение и формирование мнения родителей о переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО, представление результатов	В течение 2022 - 2023 учебном году	Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации. Аналитические справки заместителей директора по УВР, ВР, педагога-психолога
39.	Информирование о нормативно-правовом, программном, кадровом, материально-техническом и финансовом обеспечении перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение года	Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации
Материально-техническое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО			
40.	Анализ оснащенности образовательной деятельности и оборудования учебных помещений на предмет соответствия требованиям обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение года	Анализ готовности школы к введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО

41.	Обеспечение образовательных учреждений учебной и учебно-методической литературой в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение года	Обеспеченность фонда школьной библиотеки учебной и учебно-методической литературой. Формирование заказа на учебники.
42.	Приобретение учебно-лабораторного, учебно-производственного, спортивного, компьютерного оборудования	В течение года	Обеспеченность ОО учебно- лабораторным, учебно-производственным, спортивным, компьютерным оборудованием. Приведение материально-технической базы в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО
Финансово-экономическое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО			
43.	Эффективное планирование расходов финансовых средств	Регулярно	Обеспечение прав обучающихся на получение общедоступного и бесплатного образования